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Dicembre 2016 

Mesi 

Attività 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Allestimento del cantiere         

Scavo e demolizioni         

Posa in opera delle tubazioni e dei pozzetti         

Posa in opera dei sottofondi e delle cordolature         

Posa in opera del conglomerato bituminoso          

Posa in opera della segnaletica 

orizzontale/verticale e degli elementi di arredo 

        

Rimozione del cantiere         

 


